Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования

Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Ход исполнения

	I. I. Реализация мероприятий муниципальной ведомственной программы 

«Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2017-2019  годы»

	1.
	Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги от д. № 15 до д. № 25 д. Дыми

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000179 от 08.08.2017 ЗАО «Пикалевская ПМК № 22»

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги от д. № 15 до д. № 25 д. Дыми
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (200 м)

	1.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи от 21.09.2017

	2.
	Ремонт колодца д. Павловские Концы у дома № 19

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 153 от 26.11.2017 ООО «Принцип Ново»

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца д. Павловские Концы у дома № 19
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация
	Улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом 

	2.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи № 1 от 11.12.2017

	3.
	Ремонт колодца д. Баламутово, за домом № 6

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 1 от 01.08.2017 ООО «Управляющая Компания Уютный дом»

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца д. Баламутово, за домом № 6
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация
	улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах 
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом

	3.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом



	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи 

	4
	Ремонт колодца д. Баламутово, за домом № 4

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль - август 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 2 от 03.08.2017 ООО «Управляющая Компания Уютный дом»

	4.2
	Выполнение работ по ремонту колодца д. Баламутово, за домом № 4
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация
	улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах 
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом

	4.3
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом



	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема- передачи  

	5.
	Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Порог

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Июль-август 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000224 от 29.09.2017 ЗАО «Пикалевская ПМК-22»

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги д. Порог
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом 

	5.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи  № 1 от 31.10.2017

	6.
	Поставка щебня для строительных работ фракции 5-40, 250 м³

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Октябрь-ноябрь 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000286 от 14.12.2017 ЗАО «Пикалевская ПМК-22»

	6.2.
	Поставка щебня для строительных работ фракции 5-40, 250 м³
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом

	6.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи  № б/н  от 18.12.2017

	7.
	Ремонт колодца д. Борки у дома № 13

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Октябрь-ноябрь 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 154 от 27.11.2017 , № 155 от 30.11.2017 ООО «Принцип Ново»

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца д. Борки у дома № 13
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом

	7.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи  № 1  от 11.12.2017

	8.
	Очистка колодца д. Веретье, у дома № 5

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Октябрь-ноябрь  2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 156 от 30.11.2017  ООО «Принцип Ново»

	8.2.
	Выполнение работ по очистки колодца д. Веретье, у дома № 5
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом

	8.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи  № 1  от 11.12.2017

	9.
	Ремонт участка дороги к домам № 1,2,3,4 д. Веретье

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000176 от 07.08.2017 ЗАО «Пикалевская ПМК № 22»

	9.2
	Выполнение работ по ремонту участка дороги к домам № 1,2,3,4 д. Веретье
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (150 м)

	9.3
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи № 1 от 29.08.2017

	10.
	Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Галично, к домам № 61,68,48

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000183 от 08.08.2017 ЗАО «Пикалевская ПМК № 22»

	10.2
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги д. Галично, к домам № 61,68,48
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (100 м)

	10.3
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи № 1 от 29.08.2017

	11.
	Ремонт колодца д. Горелуха, между домами № 3 и № 5

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000152 от 18.07.2017  ИП Маслов Дмитрий Юрьевич  

	11.2
	Выполнение работ по ремонту колодца д. Горелуха, между домами № 3 и № 5
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом

	11.3
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи № 2 от 31.10.2017

	II. Контроль за реализацией муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2017-2019  годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов
	Администрация Большедворского сельского поселения, старосты сельских населенных пунктов
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	1. 1.Работы сданы и приняты в установленные сроки: 

2. работы по разделу 1 «дорожной карты» оплачены 26.09.2017;
3. работы по разделу 2 «дорожной карты» оплачены 19.12.2017;

работы по разделу 5 «дорожной карты» оплачены 09.11.2017;

4. работы по разделу 6 «дорожной карты» оплачены 25.12.2017;

работы по разделу 7 «дорожной карты» оплачены 15.12.2017, 19.12.2017;.

работы по разделу 8 «дорожной карты» оплачены 15.12.2017; работы по разделу 11 «дорожной карты» оплачены 17.11.2017;

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет сдан за 4 квартал 


	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	В течение месяца, после проведения конкурсных процедур
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Пост. № 72 от 10.07.2017 внесены изменения, доп. согл. № 1 от 01.08.2017; 

пост. № 85 от 28.07.2017 внесены изменения, доп. согл. № 2 от 01.08.2017,  пост № 131 от 07.11.2017 внесены изм.


  Глава администрации                                                   ___________ /Н. Ф. Олин/

МП
