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Администрации муниципального образования
Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Ход исполнения

	I. I. Реализация мероприятий муниципальной ведомственной программы 
«Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2017-2019  годы»

	1.
	Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги от д. № 15 до д. № 25 д. Дыми

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000179 от 08.08.2017 ЗАО «Пикалевская ПМК № 22»

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги от д. № 15 до д. № 25 д. Дыми
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (200 м)

	1.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи от 21.09.2017

	2.
	Ремонт колодца д. Павловские Концы у дома № 19

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 3 от 05.08.2017 ООО «Управляющая Компания Уютный дом»

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца д. Павловские Концы у дома № 19
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация
	Улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах
	В работе 

	2.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	3.
	Ремонт колодца д. Баламутово, за домом № 6

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 1 от 01.08.2017 ООО «Управляющая Компания Уютный дом»

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца д. Баламутово, за домом № 6
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация
	улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах 
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом

	3.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом			
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи 

	4
	Ремонт колодца д. Баламутово, за домом № 4

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль - август 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 2 от 03.08.2017 ООО «Управляющая Компания Уютный дом»

	4.2
	Выполнение работ по ремонту колодца д. Баламутово, за домом № 4
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация
	улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах 
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом

	4.3
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом			
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема- передачи  

	5.
	Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Порог

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Июль-август 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Проведены конкурсные процедуры, заключается муниципальный контракт

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги д. Врачово
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	

	5.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	6.
	Ремонт участка грунтовой дороги к гражданскому кладбищу д. Великий Двор

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Июль- август 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения повторных конкурсных процедур

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги д. Василево
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	

	6.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	7.
	Ремонт колодца д. Борки у дома № 13

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000150 от 06.07.2017 ООО «Управляющая Компания Уютный дом»

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца д. Борки у дома № 13
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах
	В работе 

	7.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	8.
	Очистка колодца д. Веретье, у дома № 5

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур

	8.2.
	Выполнение работ по очистки колодца д. Веретье, у дома № 5
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах
	

	8.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	9.
	Ремонт участка дороги к домам № 1,2,3,4 д. Веретье

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000176 от 07.08.2017 ЗАО «Пикалевская ПМК № 22»

	9.2
	Выполнение работ по ремонту участка дороги к домам № 1,2,3,4 д. Веретье
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (150 м)

	9.3
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи от 21.09.2017

	10.
	Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Галично, к домам № 61,68,48

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000183 от 08.08.2017 ЗАО «Пикалевская ПМК № 22»

	10.2
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги д. Галично, к домам № 61,68,48
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (100 м)

	10.3
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи от 21.09.2017

	11.
	Ремонт колодца д. Горелуха, между домами № 3 и № 5

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000152 от 18.07.2017  ИП Маслов Дмитрий Юрьевич  

	11.2
	Выполнение работ по ремонту колодца д. Горелуха, между домами № 3 и № 5
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах
	В работе 

	11.3
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2017-2019  годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов
	Администрация Большедворского сельского поселения, старосты сельских населенных пунктов
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	1. 1.Работы сданы и приняты в установленные сроки: 
2. работы по разделу 3 «дорожной карты» оплачены 15.08.2017;
3. работы по разделу 4 «дорожной карты» оплачены 15.08.2017;
работы по разделу 9 «дорожной карты» оплачены 22.09.2017;
4. работы по разделу 10 «дорожной карты» оплачены 22.09.2017;
1. 
2. 2. Работы по разделам 2,5,6,7,8, 11 «дорожной карты» продолжаются; 
3. 3. Работы по разделу 1 выполнены, ведется процедура оплаты.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет сдан за 3 квартал 


	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	В течение месяца, после проведения конкурсных процедур
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Пост. № 72 от 10.07.2017 внесены изменения, доп. согл. № 1 от 01.08.2017; 
пост. № 85 от 28.07.2017 внесены изменения, доп. согл. № 2 от 01.08.2017



                                                 

  Глава администрации                                                   ___________ /Н. Ф. Олин/
                                                   
МП
