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Администрации муниципального образования
Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" 
по состоянию на 01 октября 2016 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Ход исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2016-2018 годы»

	1.
	Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д. Дыми

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000268 от 07.07.2016 ЗАО "Пикалевская передвижная Механизированная Колонна "22"

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (240 м) 

	1.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема- передачи от 15.09.2016 № 1

	2.
	Ремонт участка автомобильной дороги в д. Зиновья Гора

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000264 от 27.07.2016  ЗАО "Пикалевская передвижная Механизированная Колонна "22"

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной  дороги
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация
	повышение качества автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (200 м)

	2.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема -  передачи от 02.08.2016 № 1

	3.
	Ремонт колодца в д. Павловские Концы

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 068/2016 от 11.07.2016 ООО «ПМК Строй энергия» 

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца дер. Павловские Концы
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация
	улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах 
	В работе

	3.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом			
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	4.
	Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д. Борисово

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000265 от 29.06.2016 ЗАО "Пикалевская передвижная Механизированная Колонна "22"

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (200 м)

	4.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  приема - передачи от 02.08.2016 № 1

	5.
	Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д. Орловский Шлюз

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000263 от 04.07.2016 ЗАО "Пикалевская передвижная Механизированная Колонна "22"

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (320 м)

	5.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  приема -  передачи от 02.08.2016 № 1

	6.
	Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д. Василево

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000266 от 05.07.2016 ЗАО "Пикалевская передвижная Механизированная Колонна "22"

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	В работе 

	6.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	7.
	Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Рыбежка

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000267 от 06.07.2016 ЗАО "Пикалевская передвижная Механизированная Колонна "22"

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (150 м)

	7.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  приема - передачи от 15.09.2016 № 1

	8.
	Обустройство гражданского кладбища д. Галично

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт № 0145300013116000311 от 20.07.2016, муниципальный контракт № 0145300013116000311/2 от 22.08.2016 ООО «УК Уютный дом»

	8.2.
	Выполнение работ по обустройству гражданского кладбища дер. Галично 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	приведение в порядок территории гражданского кладбища
	Работы исполнены в сроки, установленные контрактом 

	8.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи от 30.08.2016 № 1, от 30.08.2016 № 2

	II. Контроль за реализацией муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2016-2018 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	1. работы сданы и приняты в установленные сроки: 
работы по разделу 1 "дорожной карты" оплачены 19.09.2016;
работы по разделу 2 "дорожной карты" оплачены 10.08.2016;
работы по разделу 4 "дорожной карты" оплачены 10.08.2016;
работы по разделу 5 "дорожной карты" оплачены 10.08.2016;
работы по разделу 7 «дорожной карты» оплачены 19.09.2016;
работы по разделу 8 «дорожной карты» оплачены 05.09.2016 и 08.09.2016

2. работы по разделу 3 и разделу 6 "дорожной карты" продолжаются

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет сдан за 3 квартал


	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	По итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством, корректировка не требовалась  
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