Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
на 01.07. 2018 

Ежеквартальный отчет 

администрации Большедворского сельского поселения 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности

использования субсидии мероприятий 

(«Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности

использования субсидии
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2018-2020  годы»

	1.
	Обустройство уличного освещения в дер. Дыми у МКД №№ 1-4, в частном секторе от д. № 6 до д. № 25

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июль 2018 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен договор № 2/4-18 от 16.04.2018 с ООО «Азурегос», договор № 3/4-18 от 17.04.2018 с ООО «Азурегос», договор № 5/4-18 от 18.04.2018 с ООО «Азурегос»

	1.2.
	Выполнение работ по обустройству уличного освещения в дер. Дыми у МКД №№ 1-4, в частном секторе от д. № 6 до д. № 25
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение состояния уличного освещения до нормативного уровня
	Работы исполнены в сроки, установленные договором

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи № 30 от 07.05.2018, № 28 от 28.04.2018

	2.
	Установка и обустройство искусственного пожарного водоисточника за МКД № 12 в дер. Зиновья Гора

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300013118000176 от 09.06.2018

	2.2.
	Выполнение работ по установке и обустройству искусственного пожарного водоисточника за МКД № 12 в дер. Зиновья Гора
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Обеспечение искусственными  противопожарными водоисточниками
	В работе 

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	администрация Большедворского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	3
	Обустройство уличного освещения от д. № 1 до д. № 12 в дер. Яковлево

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен договор № 6/4-18 от 19.04.2018 с ООО «Азурегос», договор 10/4-18 от 23.04.2018 с ООО «Азурегос», договор 9/4-18 от 23.04.2018 с ООО «Азурегос»,

	3.2.
	Выполнение работ по восстановлению уличного освещения в деревне Яковлево
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение состояния уличного освещения до нормативного уровня
	Работы исполнены в сроки, установленные договором

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	администрация Большедворского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приема-передачи № 33 от 16.05.2018, № 32 от 11.05.2018

	4
	Ремонт грунтовой дороги к гражданскому кладбищу дер. Великий Двор, 200 м

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур

	4.2
	Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Повышения качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	5
	Ликвидация очагов борщевика на территории категории «Земли населенных пунктов»  в деревнях  Веретье, Борки, Заполье, Падихино, Рыбежка, Черницы 

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур

	5.2
	Выполнение работ по окашиванию борщевика на территории категории "Земли населенных пунктов" в деревнях Веретье, Борки, Заполье, Падихино, Рыбежка, Черницы
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Повышения качества благоустройства населенных пунктов
	

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	6
	Обустройство пирса и подъезда к естественному противопожарному источнику водоснабжения от д. № 18 до д. № 23 дер. Борки

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур

	6.2
	Выполнение работ по обустройству пирса и подъезда к естественному противопожарному источнику водоснабжения
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Обеспечение искусственными  противопожарными водоисточниками
	

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	7
	Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги (к железнодорожной платформе от д. № 18) дер. Галично 

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2018 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур

	7.2
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Повышения качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	

	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2018-2020  годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов
	Администрация Большедворского сельского поселения, старосты сельских населенных пунктов
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	1.Работы сданы и приняты в установленные сроки: 

работы по разделу 1 «дорожной карты» оплачены 27.04.2018, 03.05.2018, 04.05.2018;
работы по разделу 3 «дорожной карты» оплачены 07.05.2018, 10.05.2018, 14.05.2018;

2. Работы по разделам 2,4,5,6,7 «дорожной карты» продолжаются.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	в течение месяца, после проведения конкурсных процедур
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется


Глава администрации 

____________/Н. Ф. Олин/
