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Администрации муниципального образования
Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Ход исполнения

	I. I. Реализация мероприятий муниципальной ведомственной программы 
«Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2017-2019  годы»

	1.
	Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги от д. № 15 до д. № 25 д. Дыми

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги от д. № 15 до д. № 25 д. Дыми
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	

	1.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	2.
	Ремонт колодца д. Павловские Концы у дома № 19

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца д. Павловские Концы у дома № 19
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация
	Улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах
	

	2.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	3.
	Ремонт колодца д. Баламутово, за домом № 6

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца д. Баламутово, за домом № 6
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация
	улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах 
	

	3.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом			
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	4.
	Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Врачово

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги д. Врачово
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	

	4.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	5.
	Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Василево

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги д. Василево
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	

	5.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	6.
	Ремонт колодца д. Василево, за домом № 2

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца д. Василево, за домом № 2
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах
	

	6.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	7.
	Ремонт колодца д. Борки у дома № 13

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца д. Борки у дома № 13
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах
	

	7.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	8.
	Очистка колодца д. Веретье, у дома № 5

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур

	8.2.
	Выполнение работ по очистки колодца д. Веретье, у дома № 5
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах
	

	8.3.
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	9.
	Ремонт участка дороги к домам № 1,2,3,4 д. Веретье

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур

	9.2
	Выполнение работ по ремонту участка дороги к домам № 1,2,3,4 д. Веретье
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	

	9.3
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	10.
	Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Галично, к домам № 61,68,48

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур

	10.2
	Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги д. Галично, к домам № 61,68,48
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям
	

	10.3
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	11.
	Ремонт колодца д. Горелуха, между домами № 3 и № 5

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Май-июль 2017 года
	Администрация Большедворского сельского поселения
	заключение муниципального контракта
	Ведется работа по подготовке документов для проведения конкурсных процедур

	11.2
	Выполнение работ по ремонту колодца д. Горелуха, между домами № 3 и № 5
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	подрядная организация 
	улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах
	

	11.3
	Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	в срок, предусмотренный муниципальным контрактом
	Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет
	Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2017-2019  годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов
	Администрация Большедворского сельского поселения, старосты сельских населенных пунктов
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	[bookmark: _GoBack]Контракты не заключены

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет сдан за 1 квартал


	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	В течение месяца, после проведения конкурсных процедур
	Администрация Большедворского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	



                                                 

  Глава администрации                                                   ___________ /Н. Ф. Олин/
                                                   
МП
